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Milano, 13 Novembre 2024

Alla c.a. Dirigente Scolastico
I.C.S. Cardarelli-Massaua
Manfredo Tortoreto

p.C. Presidente Municipio 6
Santo Minniti

Presidente Municipio 7
Silvia Fossati

Oggetto: Aggiornamento bonifica via Strozzi, 11 e plesso di via Massaua, 5
Egr. prof. Tortoreto,

faccio seguito a quanto concordato nel corso dell'incontro del 6 novembre u.s. e
riepilogo l'iter che ha interessato il plesso di via Massaua e il futuro plesso di via Strozzi 11
afferenti al Suo Istituto Comprensivo. Come concordato ci leggono in copia anche i Presidenti
dei Municipi 6 e 7, Minniti e Fossati, che ringrazio. Ricostruire 'ultimo anno di attivita e utile
anche per impostare i prossimi passi che potranno permetterci di far avanzare il processo di
bonifica e poi di ricostruzione oltre che di demolizione.

Erail 21 febbraio 2024 quando I'impresa ha trasmesso il progetto di bonifica agli Enti
preposti (per il Comune di Milano I’Area Bonifiche e poi ARPA e Citta Metropolitana di
Milano) per la indispensabile approvazione; I’Area Bonifiche ha indetto a stretto giro
(15/03/2024) la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalita
asincrona con termine ultimo per acquisire le determinazioni degli Enti entro il 10/04/2024.

E’ stato necessario richiedere anche il parere anche alla Direzione Verde e Ambiente -
Area Verde, in quanto nel progetto di bonifica si prevedeva 'abbattimento di alcuni alberi,
cosa che e stata confermata in data 22/04/2024 allorché il progettista ha trasmesso all’Area
Bonifiche la planimetria con evidenziati gli alberi che interferiscono con la bonifica dei
terreni. Inmediatamente dopo, e il 24/04/2024, I'Area Bonifiche, nel trasmettere il progetto,
ha chiesto all’Area Verde il parere di competenza assegnando il termine del 03/05/2024. Per
poter emettere tale parere nel contesto di una bonifica con abbattimento di alberature,
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I'Area Verde ha chiesto una relazione agronomica, a cura dell'impresa, per valutare le
compensazioni delle alberature il cui abbattimento & previsto nel progetto di bonifica.

A questo punto ci si & concentrati sulla redazione della suddetta relazione, per la
quale I'impresa ha dovuto attrezzarsi per eseguire un intervento sul verde piti impegnativo
di quanto preventivato a causa della vegetazione spontanea cresciuta dalla consegna
dell'area a oggi; questo lavoro ha comportato lo slittamento dell’avvio dell’intervento da
luglio a fine ottobre. L'intervento & in atto e I'impresa ha comunicato I'impegno a consegnare
la relazione agronomica per l'inizio di dicembre: cid permettera alla Direzione Verde e
Ambiente del Comune di Milano di esprimere il parere e portare a conclusione la Conferenza
dei Servizi che potra approvare il progetto di bonifica.

Contestualmente, 'Area Tecnica del Comune di Milano ha richiesto all'impresa di
sviluppare in parallelo coi suoi progettisti la variante al progetto esecutivo, che includera le
nuove opere di bonifica presentate in Conferenza di servizi (che, ricordo a me e a voi, non
erano originariamente previste nel progetto esecutivo).

Una volta approvate le nuove opere di bonifica in Conferenza di Servizi, potra essere
approvata anche la variante al progetto esecutivo: tale variante comportera una spesa
aggiuntiva non inferiore a 3 mln € rispetto allo stanziamento originario. Confermo quanto vi
ho detto nel corso della riunione: tali risorse sono gia state stanziate dal Comune di Milano.

[ lavori di bonifica potranno partire solo a valle dell'approvazione della variante, e
impegneranno un tempo stimato di circa 6 mesi (tra caratterizzazione, esecuzione
dell'intervento, contraddittorio con ARPA e certificazione finale da parte di Citta
Metropolitana). Seguiranno quindi i lavori di costruzione, che come abbiamo gia avuto modo
di dirci, avranno di durata di circa due anni (610gg.). Seguira infine la fase di collaudo e della
presa in carico degli impianti da parte dell’Area Gestione Impianti del Comune.

Per quanto riguarda il plesso scolastico di via Massaua 5, era stato inserito
I'intervento di demolizione nell’annualita 2024 del PTO 2024-2026, ma la mancanza di una
‘adeguata copertura economica ha richiesto una sua riproposizione nell’annualita 2025 del
PTO 2025-2027.

Ringrazio per la collaborazione e sono certa che potra condividere queste
informazioni con il Consiglio di Istituto e con tutti coloro che nella comunita scolastica hanno
richiesto aggiornamenti: le confermo che la disponibilita a proseguire nell'interlocuzione per
seguire l'iter di avanzamenti dei lavori non & venuta meno e sara mia cura portarli alla Sua
attenzione e a quella dei Municipi.

Cordialmente, ) t%g,{d(”céc'{i»gjb
Anna Scavuzzo
Vice Sindaco e Assessora all’Istruzione



