

data 2024	azione	soggetto responsabile
21-feb	trasmissione progetto bonifica agli enti PER APPROVAZIONE	IMPRESA DAMIANI
21-feb	indizione conferenza servizi	Ufficio bonifiche comune di Milano
15-mar	conferenza servizi	Ufficio bonifiche comune di Milano
10-apr	termine ultimo per acquisire le deliberazioni	
22-apr	trasmissione planimetria area soggetta a bonifica	progettista ditta DAMIANI
24-apr	richiesta parere (entro il 3 maggio) al settore causa alberi da abbattere per consentire l'intervento di bonifica	Ufficio bonifiche comune di Milano
30-apr	richiesta relazione agronomica all'Impresa per compensazione abbattimenti	AREA VERDE AMBIENTE COMUNE MILANO
GIUGNO-SETTEMBRE	PREPARAZIONE RELAZIONE AGRONOMICA PER VARIANTE DI PROGETTO	IMPRESA DAMIANI
OTTOBRE-NOVEMBRE	INTERVENTO PULIZIA DELL'AREA PER PULIZIA VEGETAZIONE SPONTANEA	IMPRESA DAMIANI
dic-24	CONSEGNA RELAZIONE	IMPRESA DAMIANI
	REDAZIONE DEL PARERE	AREA VERDE AMBIENTE COMUNE MILANO
GENNAIO-FEBBRAIO 2025	conclusione conferenza servizi PER APPROVAZIONE PROGETTO BONIFICA e relativa VARIANTE	COMUNE-ARPA-CITTA METROPOLITANA
mar-25	INIZIO LAVORI BONIFICA	IMPRESA DAMIANI
set-25	fine lavori bonifica compreso contraddittorio con ARPA e rilascio certificato di avvenuta bonifica da parte di Città Metropolitana)	IMPRESA DAMIANI/ARPA/CITTA' METROPOLITANA
AUTUNNO 2025	INIZIO LAVORI DI COSTRUZIONE (20 MESI)	IMPRESA DAMIANI
ESTATE 2027	TERMINE LAVORI	IMPRESA DAMIANI
	FASE COLLAUDO	AREA GESTIONE IMPIANTI COMUNE DI MILANO E COLLAUDATORE