



Ministero dell'Istruzione e del Merito

I.C.S. "CARDARELLI - MASSAUA"

Via Scrosati, 4 - 20146 Milano

Centralino 02.884.41534 - Didattica 02.884.44511

Amministrazione 02.884.41541 - Personale 02.884.44510

C.F. 80124050156 - Codice Meccanografico MIIC815005

E-mail: MIIC815005@istruzione.it - MIIC815005@pec.istruzione.it

Web: <https://cardarelli-massaua.edu.it>



Circ. 70/GEN del 12 gennaio 2024

ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

VERBALE INCONTRO DEL 9 GENNAIO SU NUOVA SCUOLA MASSAUA - CANTIERE STROZZI

Il giorno martedì 9 gennaio 2024 si è svolto, in videoconferenza, un nuovo incontro di rete sul tema 'Nuova scuola Massaua-Cantiere Strozzi'.

All'incontro erano presenti, oltre alla vicesindaca nonché Assessora all'educazione, dott.ssa Scavuzzo, il rappresentante dell'azienda incaricata della realizzazione del nuovo edificio, il geologo esterno incaricato dell'elaborazione del progetto, il direttore dell'area dei Servizi territoriali, il direttore dell'area tecnica Scuole di Milano, la direttrice area servizi educativi e scolastici - educativi, vari tecnici degli Uffici edilizia scolastica, i rappresentanti del Municipio 6.

Per la nostra scuola erano presenti il dirigente scolastico, il presidente del consiglio di Istituto, il/le presidenti dell'ADG Massaua e Cardarelli, le collaboratrici del Dirigente scolastico.

Sottolineiamo che tale incontro ha rappresentato una svolta nel percorso iniziato ormai diversi anni fa di realizzazione della nuova scuola così come dimostra la nutrita presenza del più alto staff dell'Assessorato oltre che dell'impresa incaricata di realizzare l'opera.

Sono stati riportati in apertura alcuni quesiti in merito ai ritardi nell'avvio dei lavori di bonifica, al destino del plesso di via Massaua e alla continuità del servizio navette.

In ordine:

1) Progetto ed esecuzione della variante di bonifica

Nel corso degli interventi è apparso chiaro che la lunga fase di preparazione alla realizzazione del nuovo plesso della primaria Massaua è giunto al termine e che si sta aprendo una fase nuova.

Innanzitutto, siamo stati informati che sono stati reperiti, approvati e deliberati nuovi finanziamenti per la realizzazione della bonifica (3 milioni di Euro).

È stato quindi riepilogato il cronoprogramma che, a partire dall'avvio dal nuovo intervento di bonifica (scavo e smaltimento), dovrebbe concludersi con la certificazione di fine bonifica da parte di Arpa nell'estate 2024. La bonifica prevede tra l'altro l'avvio di alcuni scavi funzionali alla realizzazione delle fondamenta dell'edificio. L'inizio di edificazione dell'edificio, sempre secondo il cronoprogramma, potrebbe avvenire a partire dall'autunno del 2024 con conclusione dell'opera intorno all'estate 2026.

2) Edificio di via Massaua

Come è noto, è stato realizzato negli anni '60 con una tecnica costruttiva che prevedeva una durata limitata. Era quindi in programma la sua demolizione. L'ammaloramento complessivo e la conseguente insicurezza dell'edificio ha anticipato il provvedimento di inagibilità e il conseguente spostamento degli alunni nel settembre 2021. La demolizione sarà programmata nei prossimi mesi.

3) Servizio navette

Il servizio navette è in funzione in modo efficace e organizzato ed è stato richiesto dalle famiglie e dalla dirigenza al fine di alleggerire il disagio dovuto al trasferimento di sede. Le difficoltà nel reclutare autisti e una attenta verifica del numero dei beneficiari del servizio determineranno la scelta dell'Amministrazione sul suo proseguimento. Il Presidente del CDI ha sottolineato la assoluta necessità di proseguire con questo servizio.

Conclusioni

È evidente che per tutta la nostra comunità scolastica i tempi sono importanti; ci pare finalmente di poter affermare che il percorso ha ripreso vigore anche grazie alle numerose pressioni da parte della comunità. Tecnici, ingegneri, architetti, geometri e progettisti sono al lavoro: le scadenze indicate sono del tutto verosimili. Come rappresentanti della comunità vigileremo affinché si proceda nella realizzazione della nuova scuola Massaua nel modo più rapido, sicuro ed efficace.

Per visionare il progetto della nuova scuola primaria Massaua:

<https://atiproject.com/progetto/scuola-media-di-via-strozzi/>

Il Dirigente scolastico
Il Presidente del Consiglio d'Istituto
Il presidente dell'ADG